



ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫҢ ЧАЗАА  
**АЙТЫЫШКЫН**  
ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА  
**РАСПОРЯЖЕНИЕ**

от 4 апреля 2019 г. № 155-р

г. КЫЗЫЛ

**Об утверждении плана мероприятий  
(«дорожной карты») по реализации проекта  
«Кыштаг для молодой семьи» на 2019 год**

Во исполнение Послания Главы Республики Тыва Верховному Хуралу (парламенту) Республики Тыва о положении дел в республике и внутренней политике на 2019 год «2019 год – старт на пути к достижению национальных целей» от 24 декабря 2018 г. и в целях реализации мероприятий государственной программы Республики Тыва «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Республике Тыва на 2014-2020 годы», утвержденной постановлением Правительства Республики Тыва от 30 октября 2013 г. № 633:

1. Утвердить прилагаемый план мероприятий («дорожную карту») по реализации проекта «Кыштаг для молодой семьи» на 2019 год (далее – план мероприятий).

2. Определить Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Тыва ответственным за исполнение плана мероприятий.

3. Рекомендовать руководителям органов местного самоуправления муниципальных образований республики:

обеспечить реализацию плана мероприятий;

ежемесячно, до 10 числа месяца, следующего за отчетным, представлять в Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Тыва информацию о ходе исполнения плана мероприятий.

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на контрольное управление Главы Республики Тыва.

5. Разместить настоящее распоряжение на официальном сайте Республики Тыва в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Первый заместитель Председателя  
Правительства Республики Тыва



А. Брокерт

Утвержден  
распоряжением Правительства  
Республики Тыва  
от 4 апреля 2019 г. № 155-р

**П Л А Н**  
мероприятий («дорожная карта») по реализации  
проекта «Кыштаг для молодой семьи» на 2019 год

Наименование мероприятий	Источники финанси- рования	Сроки реа- лизации	Ответственные за исполнение	Ожидаемый результат
1. Схема реализации проекта				
1.1. Проведение схода граждан для участия в конкурсном отборе молодых семей в сельских поселениях республики, которым будет оказана государственная поддержка для создания фермерского хозяйства, в соответствии с нормативным правовым актом муниципального образования	-	до 30 ноября 2018 г.	председатели администраций сумонов (по согласованию)	протоколы сходов граждан
1.2. Направление утвержденного списка участников проекта председателями администраций кожуунов в Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Тыва, с приложением ходатайств и копий протоколов схода граждан сумонов	-	до 15 декаб- ря 2018 г.	администрации сумонов и кожуунов (по согласованию)	утверждение списка участ- ников проекта
1.3. Сбор пакета документов претендентами на участие в проекте в соответствии с постановлением Правительства Республики Тыва от 5 июня 2017 г. № 253 «Об утверждении Порядка предоставления государственной	-	до 1 июля 2019 г.	администрации сумонов и кожуунов (по согласованию), участники проекта (по согла- сованию)	формирование пакета необ- ходимых документов для оказания государственной поддержки

Наименование мероприятий	Источники финансирования	Сроки реализации	Ответственные за исполнение	Ожидаемый результат
поддержки на реализацию проекта «Кыштаг для молодой семьи»				
<b>2. Организация работы по государственной регистрации участников проекта в качестве глав крестьянских (фермерских) хозяйств и открытию ими расчетных счетов</b>				
2.1. Подача заявлений о государственной регистрации одного из супругов в качестве главы крестьянского (фермерского) хозяйства в многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг, подача заявлений о переходе на систему налогообложения в виде единого сельскохозяйственного налога	за счет собственных финансовых средств участников проекта и муниципальных образований	апрель 2019 г.	администрации сумонов и кожуунов (по согласованию), участники проекта (по согласованию)	регистрация индивидуально-го предпринимателя
2.2. Открытие расчетных счетов глав крестьянских (фермерских) хозяйств в кредитных учреждениях	за счет собственных финансовых средств участников проекта и муниципальных образований	апрель 2019 г.	администрации сумонов и кожуунов (по согласованию), участники проекта (по согласованию)	открытие расчетных счетов для проведения расчетно-кассовых операций
<b>3. Оформление земельных участков из категории земель сельскохозяйственного назначения участниками проекта</b>				
3.1. Определение перечня земельных участков из категории земель сельскохозяйственного назначения для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства (зимнего пастбища и сенокоса) участников проекта	-	январь 2019 г.	администрации сумонов и кожуунов (по согласованию), участники проекта (по согласованию)	формирование перечня земельных участков
3.2. Заключение договоров на межевание земельных участков с кадастровыми инженерами, подготовка схем расположения земельных участков, межевого плана земельного участка	за счет собственных финансовых средств участников проекта и муниципальных образований	февраль 2019 г.	администрации сумонов и кожуунов (по согласованию), участники проекта (по согласованию)	подготовка схемы расположения границ на кадастровом плане территории, составление межевого плана земельного участка

Наименование мероприятий	Источники финансирования	Сроки реализации	Ответственные за исполнение	Ожидаемый результат
3.3. Подача заявления участниками проекта в администрацию кожууна о предоставлении земель сельскохозяйственного назначения для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства	-	февраль 2019 г.	администрации сумонов и кожуунов (по согласованию), участники проекта (по согласованию)	утверждение схемы расположения границ на кадастровом плане территории на основании заявления участника проекта
3.4. Постановка земельных участков на государственный кадастровый учет	-	февраль 2019 г.	администрации сумонов и кожуунов (по согласованию), участники проекта (по согласованию)	получение выписки из ЕГРН с кадастровым номером земельного участка
3.5. Опубликование в печатных изданиях и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте <a href="http://torgi.gov.ru">torgi.gov.ru</a> извещения о предоставлении земельных участков в аренду из категории земель сельскохозяйственного назначения	за счет собственных финансовых средств участников проекта и муниципальных образований	февраль 2019 г.	администрации сумонов и кожуунов (по согласованию)	опубликование объявления в средствах массовой информации
3.6. Заключение администрацией кожууна договора аренды с участниками проекта с учетом предоставления налоговых льгот в виде освобождения от уплаты земельного налога в течении 2 лет, в рамках действующего законодательства	-	февраль 2019 г.	администрации сумонов и кожуунов (по согласованию), участники проекта (по согласованию)	принятие постановления администрации муниципального района о предоставлении земельного участка в аренду, заключение договора аренды между администрацией муниципального образования и участником проекта
3.7. Оказание консультативной и методической помощи при оформлении земельных участков участниками проекта	-	март 2019 г.	Министерство земельных и имущественных отношений Республики Тыва	заключение договоров аренды земельного участка в соответствии с Гражданским законодательством Российской Федерации и Земельным кодексом Российской Федерации

Наименование мероприятий	Источники финансирования	Сроки реализации	Ответственные за исполнение	Ожидаемый результат
3.8. Регистрация договоров аренды земельных участков в Управлении Росреестра по Республике Тыва	-	май 2019 г.	Управление Росреестра по Республике Тыва (по согласованию), администрации сумонов и кожуунов (по согласованию)	получение договора аренды земельного участка с регистрационной надписью
<b>4. Заготовка древесины</b>				
4.1. Проведение семинара с сотрудниками Министерства природных ресурсов и экологии Республики Тыва (далее – Минприроды РТ) с подведомственными лесничествами о необходимости подготовки документов в кратчайшие сроки для заготовки древесины участниками проекта	-	февраль 2019 г.	Минприроды РТ	предотвращение нарушений действующего законодательства при заготовке древесины участниками проекта
4.2. Предоставление в Министерство природных ресурсов и экологии Республики Тыва списка участников проекта	-	февраль 2019 г.	проектный офис Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Тыва	формирование списка участников проекта, нуждающихся в древесине
4.3. Закрепление работников лесничеств Министерством природных ресурсов и экологии Республики Тыва за участниками проекта	-	февраль 2019 г.	Минприроды РТ	качественный подбор участков для заготовки древесины; предотвращение нарушений правил заготовки древесины, санитарной безопасности, правил пожарной безопасности в лесах
4.4. Подбор лесных участков для заготовки древесины участникам проекта по картографическим и лесостроительным материалам	-	март 2019 г.	Минприроды РТ	подбор лесных участков в соответствии лесохозяйственными регламентами, на которых разрешается рубка древесины

Наименование мероприятий	Источники финансирования	Сроки реализации	Ответственные за исполнение	Ожидаемый результат
4.5. Определение и закрепление индивидуальных предпринимателей, занимающихся заготовкой и переработкой древесины, за участниками проекта	-	март 2019 г.	администрации кожуунов (по согласованию)	формирование перечня индивидуальных предпринимателей, закрепленных за участниками проекта
4.6. Отвод лесных участков (совместно с участниками проекта и закрепленными индивидуальными предпринимателями)	-	март 2019 г.	Минприроды РТ	отвод лесных участков в транспортной доступности от предоставленного земельного участка
4.7. Оформление документов (договоров купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд) в соответствии с постановлениями Правительства Республики Тыва от 30 июня 2009 г. № 322 «Об установлении для граждан отдельной категории ставок платы по договору купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд на территории Республики Тыва» и от 21 ноября 2007 г. № 1046 «Об утверждении Порядка заключения договоров купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд с гражданами, проживающими на территории Республики Тыва»	-	март 2019 г.	Минприроды РТ	заключение договоров купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд
4.8. Оплата по договорам купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд в соответствии с постановлением Правительства Республики Тыва от 30 июня 2009 г. № 322 «Об установлении для граждан отдельной категории ставок платы по договору купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд на территории Республики Тыва»	за счет собственных финансовых средств участников проект и муниципальных образований	март 2019 г.	Минприроды РТ	соблюдение федерального законодательства по администрированию платежей за пользование лесным фондом

Наименование мероприятий	Источники финансирования	Сроки реализации	Ответственные за исполнение	Ожидаемый результат
4.9. Организация вывоза древесины с выделенных делянок леса участниками проекта	-	март 2019 г.	участники проекта, председатели администраций сельских поселений (по согласованию)	вывоз древесины на место строительства животноводческой стоянки
4.10. Переработка древесины на пиломатериал по мере заготовки согласно договорам купли-продажи лесных насаждений	за счет собственных финансовых средств участников проект и муниципальных образований	апрель 2019 г.	индивидуальные предприниматели (по согласованию), участники проекта	переработка пиломатериала для построек
4.11. Транспортировка (доставка) переработанной древесины (пиломатериала) на место строительства животноводческой стоянки	за счет собственных финансовых средств участников проект и муниципальных образований	апрель 2019 г.	участники проекта, председатели администраций сельских поселений (по согласованию)	транспортировка переработанной древесины
4.12. Оказание содействия в заготовке древесины участникам проекта в период введения на территории республики особого противопожарного режима, режима чрезвычайной ситуации в лесах	-	в течение пожаро-опасного периода	индивидуальные предприниматели (по согласованию), участники проекта	предотвращение нарушений участниками проекта Правил пожарной безопасности в лесах
<b>5. Организация краткосрочных курсов по изучению основ зоотехнических, ветеринарных и экономических правил для ведения предпринимательской деятельности</b>				
Организация краткосрочных курсов для участников проекта на базе ФГБОУ ВО «Тувинский государственный университет», ГБПОУ Республики Тыва «Тувинский сельскохозяйственный техникум» и других учебных заведений республики по обучению зоотехническим и ветеринарным правилам ухода за сельскохозяйственными животными, по ведению предпринимательской деятельности	-	апрель 2019 г.	Минобрнауки РТ, Минсельхозпрод РТ	получение участниками проекта знаний, умений, приобретение навыков необходимых для ведения предпринимательской деятельности в качестве главы крестьянского (фермерского) хозяйства, занимающегося разведением сельскохозяйственных животных; получение сертификата участниками проекта

Наименование мероприятий	Источники финансирования	Сроки реализации	Ответственные за исполнение	Ожидаемый результат
<b>6. Проведение конкурса на получение финансовых средств в виде грантов на поддержку начинающих фермеров</b>				
6.1. Опубликование в СМИ информации о предстоящем конкурсе на получение финансовых средств в виде грантов на поддержку начинающих фермеров в республиканских газетах «Тувинская правда», «Шын», размещение его на официальном сайте Минсельхозпрода Республики Тыва ( <a href="https://mcx.rtyva.ru/">https://mcx.rtyva.ru/</a> )	-	февраль 2019 г.	проектный офис Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Тыва	публикация в средствах массовой информации о предстоящем конкурсе
6.2. Подготовка пакета документов для участия в конкурсе начинающих фермеров, внесение 10 процентов финансовых средств от стоимости проекта в рамках реализации Подпрограммы «Поддержка малых форм хозяйствования» претендентами на участие в конкурсе на открытые расчетные счета в коммерческих банках	за счет собственных средств претендентов на участие в конкурсе	март 2019 г.	участники проекта	подготовка пакета документов претендентами на участие в конкурсе, выполнение ими условий участия в конкурсе
6.3. Прием документов на участие в конкурсном отборе по поддержке начинающих фермеров	-	до 1 июля 2019 г.	Минсельхозпрод РТ	прием документов на участие в конкурсе
6.4. Проведение конкурса на получение финансовых средств в виде грантов на поддержку начинающих фермеров	-	до 25 июля 2019 г.	Минсельхозпрод РТ	проведение конкурса
6.5. Определение победителей конкурса - получателей финансовых средств в виде грантов на поддержку начинающих фермеров	-	до 1 августа 2019 г.	Минсельхозпрод РТ	определение победителей из числа участников конкурса
6.6. Оформление заявки на финансирование победителей конкурса - участников конкурсного отбора по поддержке начинающих фермеров	-	до 1 августа 2019 г.	Минсельхозпрод РТ	финансирование строительства дома и кошары, приобретение скота

Наименование мероприятий	Источники финансирования	Сроки реализации	Ответственные за исполнение	Ожидаемый результат
<b>7. Финансирование проекта</b>				
Перечисление денежных средств на расчетные счета глав крестьянских (фермерских) хозяйств, участников конкурсного отбора начинающих фермеров, для финансирования мероприятий согласно плана расходов	республиканский и федеральный бюджеты	до 5 августа 2019 г.	Минфин РТ	финансирование строительства кошары и дома, приобретение скота
<b>8. Работы по строительству животноводческой стоянки участниками проекта</b>				
8.1. Строительство помещения для скота хозяйственным способом за счет собственных сил и средств	-	июнь 2019 г.	председатели администрации сумонов и кожуунов (по согласованию), участники проекта (по согласованию)	завершение строительства помещения для скота
8.2. Строительство дома хозяйственным способом за счет собственных сил и средств	-	июнь 2019 г.	председатели администрации сумонов и кожуунов (по согласованию), участники проекта (по согласованию)	завершение строительства дома
<b>9. Мероприятия по передаче скота от поставщиков участникам проекта</b>				
9.1. Комиссионный отбор передаваемого скота	-	май 2019 г.	администрации сумонов и кожуунов (по согласованию), зоотехники управлений сельского хозяйства кожуунов (по согласованию), Минсельхозпрод РТ	отбор скота
9.2. Заключение договоров на поставку скота	-	май 2019 г.	Минсельхозпрод РТ, администрации сумонов и кожуунов (по согласованию)	заключение договора на поставку скота между участником проекта и поставщиком
9.3. Проведение диагностических исследований передаваемого скота	в рамках государственных заданий Минсельхозпрод Республики Тыва и подведомственных учреждений	июнь 2019 г.	Минсельхозпрод РТ, ветеринарные врачи управлений ветеринарии кожуунов (по согласованию)	проведение ветеринарных исследований

Наименование мероприятий	Источники финансирования	Сроки реализации	Ответственные за исполнение	Ожидаемый результат
9.4. Проведение ветеринарно-профилактических мероприятий (вакцинация)		июль 2019 г.	Минсельхозпрод РТ, ветеринарные врачи управлений ветеринарии кожуунов (по согласованию)	своевременная вакцинация животных против особо опасных болезней животных
9.5. Организация мероприятий по передаче и приему скота от поставщика скота участнику проекта	-	июль 2019 г.	администрации сумонов и кожуунов (по согласованию), зоотехники управлений сельского хозяйства кожуунов (по согласованию), Минсельхозпрод РТ, ветеринарные врачи управлений ветеринарии кожуунов (по согласованию)	обеспечение участников проекта скотом
9.6. Контроль за перемещением скота и оформление ветеринарных документов	-	июль 2019 г.	администрации сумонов и кожуунов (по согласованию), зоотехники управлений сельского хозяйства кожуунов (по согласованию), Минсельхозпрод РТ, ветеринарные врачи управлений ветеринарии кожуунов (по согласованию), участники проекта (по согласованию), поставщики скота (по согласованию)	обеспечение эпизоотического благополучия
<b>10. Зооветеринарные мероприятия (правила введения животноводства)</b>				
10.1. Организация купки скота в целях проведения профилактических мероприятий против надкожных заболеваний	за счет собственных финансовых средств участников проекта	июль 2019 г.	администрации сумонов и кожуунов (по согласованию), зоотехники управлений сельского хозяйства кожуунов (по согласованию), управления ветеринарии кожуунов	обеспечение эпизоотического благополучия

Наименование мероприятий	Источники финансирования	Сроки реализации	Ответственные за исполнение	Ожидаемый результат
			(по согласованию), участники проекта (по согласованию)	
10.2. Летний нагул скота (переезд на таежные и подтаежные зоны для летнего нагула скота)	за счет собственных финансовых средств участников проекта	июль 2019 г.	администрации сумонов и кожуунов (по согласованию), зоотехники управлений сельского хозяйства кожуунов (по согласованию), управления ветеринарии кожуунов (по согласованию), участники проекта (по согласованию)	обеспечение летнего нагула
10.3. Проведение кормозаготовительных работ	за счет собственных финансовых средств участников проекта	август 2019 г.	администрации сумонов и кожуунов (по согласованию), агрономы и зоотехники управлений сельского хозяйства кожуунов (по согласованию), управления ветеринарии кожуунов (по согласованию), Минсельхозпрод РТ, участники проекта (по согласованию)	формирование запаса кормов на зимне-стойловый период 2019-2020 гг.
10.4. Подготовка к зимовке скота (заготовка и сбор сухого навоза, проведение ветеринарных мероприятий, утепление и дезинфекция помещений для скота, перевозка кормов на животноводческие стоянки, ремонтные работы и т.д.)	-	август 2019 г.	администрации сумонов и кожуунов (по согласованию), управления сельского хозяйства кожуунов (по согласованию), участники проекта (по согласованию)	подготовка к зимне-стойловому периоду

Наименование мероприятий	Источники финансирования	Сроки реализации	Ответственные за исполнение	Ожидаемый результат
10.5. Проведение работ в рамках случной кампании (запуск баранов-производителей на вольную случку с овце-матками или организация искусственного осеменения)	-	октябрь 2019 г.	администрации сумонов и кожуунов (по согласованию), зоотехники управлений сельского хозяйства кожуунов (по согласованию), управления ветеринарии кожуунов (по согласованию), Минсельхозпрод РТ, участники проекта (по согласованию)	обеспечение баранами-производителями овцематок участников проекта или заказ передвижной лаборатории по искусственному осеменению
10.6. Принятия мер по отбивке баранов-производителей в отдельные отары	-	декабрь 2019 г.	администрации сумонов и кожуунов (по согласованию), управления сельского хозяйства кожуунов (по согласованию), управления ветеринарии кожуунов (по согласованию), Минсельхозпрод РТ, участники проекта (по согласованию)	регулирование окотной кампании по зооветеринарным мероприятиям
<b>11. Организация социальной помощи участникам проекта</b>				
11.1. Формирование базы данных детей чабанов-участников проекта по уровням образования (дошкольный, школьный возраст)	-	май 2019 г.	Минобрнауки РТ, администрация сумонов и кожуунов (по согласованию)	составление списка детей участников проекта
11.2. Организация работ по созданию групп ночного пребывания детей участников проекта в учреждениях дошкольного образования в сумонах и районных центрах	-	май 2019 г.	Минобрнауки РТ, администрация сумонов и кожуунов (по согласованию)	составление перечня учреждений дошкольного образования, где функционируют группы круглосуточного пребывания детей
11.3. Обеспечение оздоровления и отдыха детей чабанов, участников проекта в период летней оздоровительной компании	-	июнь-август 2019г.	Минобрнауки РТ, администрация сумонов и кожуунов (по согласованию)	устройство детей участников проекта в летние оздоровительные лагеря

Наименование мероприятий	Источники финансирования	Сроки реализации	Ответственные за исполнение	Ожидаемый результат
12. Организация медицинской помощи участникам проекта				
Проведение диспансеризации, профилактических медицинских осмотров членов семей участников проекта	-	декабрь 2019 г.	Минздрав Республики Тыва	профилактический медицинский осмотр участников проекта
13. Подведение итогов реализации проектов				
Представление отчета об итогах реализации проекта Главе Республики Тыва Ш.В.	-	декабрь 2019 г.	председатели, администраций кожуунов (по согласованию), Минсельхозпрод РТ	отчеты председателей администраций кожуунов, министра сельского хозяйства и продовольствия Республики Тыва