



ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА  
**РАСПОРЯЖЕНИЕ**  
ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫҢ ЧАЗАА  
**АЙТЫШКЫН**

от 10 апреля 2024 г. № 192-р

г. КЫЗЫЛ

**О возможности внесения изменений  
в существенные условия государственного  
контракта от 28 декабря 2023 г. на выполнение  
работ по капитальному ремонту здания,  
расположенного по адресу: Республика  
Тыва, Тандинский кожуун, с. Балгазын,  
ул. Советская, д. 108, под производственный  
центр «Профессионалитет»**

В соответствии с частью 65.1 статьи 112 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и постановлением Правительства Республики Тыва от 13 апреля 2022 г. № 197 «Об отдельных особенностях изменения существенных условий государственных контрактов, заключенных до 1 января 2025 г.»:

1. Установить возможность внесения изменений в существенные условия государственного контракта от 28 декабря 2023 г. на выполнение работ по капитальному ремонту здания, расположенного по адресу: Республика Тыва, Тандинский кожуун, с. Балгазын, ул. Советская, д. 108, под производственный центр «Профессионалитет», в части изменения срока окончания работ, установив их до 30 апреля 2024 г.

2. Разместить настоящее распоряжение на «Официальном интернет-портале правовой информации» ([www.pravo.gov.ru](http://www.pravo.gov.ru)) и официальном сайте Республики Тыва в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Заместитель Председателя  
Правительства Республики Тыва



О. Лукин