



ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫҢ ЧАЗАА
ДОКТААЛ

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 3 октября 2018 г. № 505

г. Кызыл

**О системе управления реализацией программы
«Цифровая экономика в Республике Тыва»**

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» Правительство Республики Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые:

состав комиссии по реализации программы «Цифровая экономика в Республике Тыва»;

функциональную структуру системы управления реализацией программы «Цифровая экономика в Республике Тыва»;

Правила разработки, мониторинга и контроля выполнения планов мероприятий по реализации программы «Цифровая экономика в Республике Тыва».

2. Установить, что:

функции проектного офиса по реализации программы «Цифровая экономика в Республике Тыва» осуществляет управление проектной деятельностью Администрации Главы Республики Тыва и Аппарата Правительства Республики Тыва;

функции органа исполнительной власти Республики Тыва, ответственного за реализацию направлений «Нормативное регулирование», «Информационная инфраструктура» и «Внедрение цифровых технологий и платформенных решений в сферах государственного управления и оказания государственных услуг, в том числе в интересах населения и субъектов малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей» осуществляет Министерство информатизации и связи Республики Тыва;

функции органа исполнительной власти Республики Тыва, ответственного за реализацию направления «Кадры и образование», осуществляет Министерство образования и науки Республики Тыва;

функции органа исполнительной власти Республики Тыва, ответственного за реализацию направления «Формирование исследовательских компетенций и технологических заделов», осуществляет Министерство экономики Республики Тыва;

реализацию направления «Информационная безопасность» осуществляет управление по защите информации Администрации Главы Республики Тыва и Аппарата Правительства Республики Тыва;

реализацию направления «Преобразование приоритетных отраслей экономики и социальной сферы, включая здравоохранение, образование, промышленность, сельское хозяйство, строительство, городское хозяйство, транспортную и энергетическую инфраструктуру, финансовые услуги, посредством внедрения цифровых технологий и платформенных решений» осуществляют Министерство труда и социальной политики Республики Тыва, Министерство здравоохранения Республики Тыва, Министерство образования и науки Республики Тыва, Министерство топлива и энергетики Республики Тыва, Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Тыва, Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва, Министерство финансов Республики Тыва, Министерство экономики Республики Тыва и Министерство информатизации и связи Республики Тыва.

3. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных образований Республики Тыва обеспечить реализацию направления «Преобразование приоритетных отраслей экономики и социальной сферы, включая образование, сельское хозяйство, строительство, городское хозяйство, транспортную и энергетическую инфраструктуру, финансовые услуги, посредством внедрения цифровых технологий и платформенных решений».

4. Признать утратившим силу постановление Правительства Республики Тыва от 7 февраля 2012 г. № 48 «О Совете при Правительстве Республики Тыва по информатизации, телекоммуникациям и развитию информационного общества».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Правительства Республики Тыва Тунева М.В.

6. Разместить настоящее постановление на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) и официальном сайте Республики Тыва в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Первый заместитель Председателя
Правительства Республики Тыва



О. Натсак

Утвержден
постановлением Правительства
Республики Тыва
от 3 октября 2018 г. № 505

СОСТАВ

комиссии по реализации программы
«Цифровая экономика в Республике Тыва»

- | | |
|------------------|--|
| Натсак О.Д. | – первый заместитель Председателя Правительства Республики Тыва, председатель; |
| Тунев М.В. | – заместитель Председателя Правительства Республики Тыва, заместитель председателя; |
| Соднам Н.А. | – руководитель секретариата заместителя Председателя Правительства Республики Тыва, секретарь; |
| Бады О.О. | – министр дорожно-транспортного комплекса Республики Тыва; |
| Брокерт А.В. | – заместитель Председателя Правительства Республики Тыва; |
| Грицюк Р.В. | – министр информатизации и связи Республики Тыва; |
| Данзы-Белек Э.С. | – министр сельского хозяйства и продовольствия Республики Тыва; |
| Донгак О.Э. | – министр здравоохранения Республики Тыва; |
| Достай О.С. | – министр финансов Республики Тыва; |
| Журавлев В.В. | – директор Торгово-промышленной палаты Республики Тыва (по согласованию); |
| Кажин-оол Р.В. | – министр топлива и энергетики Республики Тыва; |
| Каратаева Е.В. | – министр экономики Республики Тыва; |
| Килижеков Ю.А. | – министр Республики Тыва по регулированию контрактной системы в сфере закупок; |
| Овсянников Е.Ю. | – министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва; |
| Оюн А.Г. | – министр юстиции Республики Тыва; |
| Самдан Т.С. | – председатель администрации Тес-Хемского кожууна (по согласованию); |
| Санчаа Т.О. | – министр образования и науки Республики Тыва; |
| Тамдын А.К. | – министр культуры и туризма Республики Тыва; |
| Тас-оол Л.Ш. | – министр труда и социальной политики Республики Тыва; |
| Ултургашев И.И. | – и.о. министра земельных и имущественных отношений Республики Тыва; |

Ховалыг В.Т.
Хопуя Ш.Х.

- и.о. мэра г. Кызыла (по согласованию);
- заместитель Председателя Правительства Республики Тыва – министр природных ресурсов и экологии Республики Тыва

Функциональная структура
системы управления реализацией программы
«Цифровая экономика в Республике Тыва»

1. В систему управления реализацией программы «Цифровая экономика в Республике Тыва» (далее – Программа) входят:

а) комиссия по реализации программы «Цифровая экономика в Республике Тыва» (далее – комиссия);

б) управление проектной деятельности Администрации Главы Республики Тыва и Аппарата Правительства Республики Тыва (далее – проектный офис);

в) центры компетенций по направлениям Программы (далее – центры компетенций), определяемые комиссией;

г) рабочие группы по направлениям Программы, формируемые ПАО «Цифровая Тува» из представителей заинтересованных территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, центров компетенций, проектного офиса и иных организаций (далее – рабочие группы);

д) органы исполнительной власти Республики Тыва, ответственные за реализацию направлений Программы (далее – ответственные органы исполнительной власти);

е) органы местного самоуправления Республики Тыва и организации (далее – заинтересованные органы и организации).

2. Комиссия:

а) рассматривает предложения по внесению изменений в функциональную структуру системы управления реализацией Программы (далее – функциональная структура), а также по внесению изменений в Программу;

б) утверждает планы мероприятий по реализации Программы (далее – планы мероприятий), а также изменения, которые вносятся в планы мероприятий в части, касающейся их финансового обеспечения;

в) рассматривает сводный ежегодный доклад об эффективности реализации Программы;

г) осуществляет контроль за реализацией Программы;

д) рассматривает проекты планов мероприятий и предложения по внесению изменений в планы мероприятий.

3. Проектный офис:

а) обеспечивает организационно-методологическое сопровождение реализации Программы, включая подготовку методических рекомендаций по разработке планов мероприятий и отчетов об их выполнении;

б) обеспечивает информационно-аналитическое сопровождение деятельности комиссии;

в) осуществляет мониторинг выполнения планов мероприятий и подготавливает информационно-аналитические материалы о ходе их выполнения;

г) осуществляет подготовку сводного отчета о ходе выполнения планов мероприятий;

д) осуществляет мониторинг публикаций в средствах массовой информации по вопросам реализации Программы;

е) обеспечивает представление в комиссию проектов планов мероприятий и предложений по внесению изменений в планы мероприятий;

ж) проводит оценку проектов планов мероприятий и предложений по внесению изменений в планы мероприятий на предмет соответствия целям, ключевым вехам и задачам Программы, а также методическим рекомендациям;

з) обеспечивает проведение конференций, совещаний, «круглых столов» и иных форм экспертных обсуждений в рамках реализации Программы;

и) формирует рабочие группы, а также организует и координирует их деятельность;

к) определяет центры компетенции, а также координирует их деятельность (в том числе при подготовке проектов планов мероприятий в целях исключения дублирования и противоречий, которые могут иметь место в проектах планов мероприятий);

л) проводит оценку эффективности реализации Программы;

м) подготавливает предложения по внесению изменений в функциональную структуру;

н) взаимодействует с бизнес-, научно-образовательными и иными сообществами и выявляет их потребности в области цифровой экономики.

4. Рабочие группы:

а) подготавливают предложения в проекты планов мероприятий и предложения по внесению изменений в планы мероприятий;

б) подготавливают заключения на проекты планов мероприятий и на предложения по внесению изменений в планы мероприятий;

в) участвуют в проведении оценки эффективности реализации Программы;

г) обеспечивают информационно-коммуникационную поддержку и продвижение реализации Программы в средствах массовой информации.

5. Центры компетенций:

а) обеспечивают сбор предложений в проекты планов мероприятий и предложений по внесению изменений в планы мероприятий;

б) подготавливают проекты планов мероприятий (включая соответствующую пояснительную записку и финансово-экономическое обоснование) и предложения по внесению изменений в планы мероприятий;

в) направляют проекты планов мероприятий и предложения по внесению изменений в планы мероприятий в соответствующую рабочую группу, проектный офис, орган исполнительной власти Республики Тыва;

г) выполняют планы мероприятий в рамках своей компетенции и предоставляют информацию о ходе их выполнения в проектный офис;

д) обеспечивают информационно-коммуникационную поддержку и продвижение реализации Программы в средствах массовой информации.

6. Ответственные органы исполнительной власти Республики Тыва:

а) рассматривают проекты планов мероприятий и предложения по внесению изменений в планы мероприятий;

б) организуют согласование проектов планов мероприятий и предложений по внесению изменений в планы мероприятий с заинтересованными органами и организациями;

в) представляют одобренный проект плана мероприятий в комиссию;

г) осуществляют координацию действий исполнителей и соисполнителей плана мероприятий;

д) выполняют мероприятия в рамках своей компетенции;

е) осуществляют мониторинг выполнения планов мероприятий в рамках своей компетенции, готовят отчеты об их выполнении и направляют такие отчеты в проектный офис;

ж) подготавливают предложения по внесению изменений в планы мероприятий и направляют такие предложения в центры компетенций.

7. Заинтересованные органы и организации выполняют мероприятия в рамках своей компетенции и представляют информацию о ходе их выполнения в орган исполнительной власти Республики Тыва и проектный офис.

Утверждены
постановлением Правительства
Республики Тыва
от 3 октября 2018 г. № 505

П Р А В И Л А

разработки, мониторинга и контроля выполнения
планов мероприятий по реализации программы
«Цифровая экономика в Республике Тыва»

1. Настоящие Правила устанавливают порядок разработки, мониторинга и контроля выполнения планов мероприятий по реализации программы «Цифровая экономика в Республике Тыва» (далее соответственно – Программа, планы мероприятий).

2. Планы мероприятий формируются на основе принципов проектного управления с учетом требований методических указаний, утвержденных решением комиссии по реализации программы «Цифровая экономика в Республике Тыва» (далее – комиссия).

Проект плана мероприятий подготавливается с соответствующей пояснительной запиской и финансово-экономическим обоснованием. В состав мероприятий в том числе могут быть включены разработка проектов правовых актов и иных документов, проведение исследований и разработок, реализация инвестиционных и технологических проектов, организация и проведение конференций, создание организаций и осуществление их реорганизации, оценка удовлетворенности качеством услуг, разработка образовательных программ, проведение учебных курсов и другие мероприятия.

3. Участниками разработки, мониторинга и контроля выполнения планов мероприятий являются:

- а) комиссия;
- б) проектный офис;
- в) центры компетенций по направлениям Программы;
- г) рабочие группы по направлениям Программы;
- д) органы исполнительной власти Республики Тыва;
- е) органы местного самоуправления муниципальных образований Республики Тыва.

4. Центр компетенций организует сбор, анализ и оценку предложений рабочих групп, органов исполнительной власти Республики Тыва и органов местного самоуправления муниципальных образований Республики Тыва и организаций, научных и образовательных организаций, а также общественных организаций по включению мероприятий в проект плана мероприятий.

Центр компетенций готовит проект плана мероприятий на трехлетний период и направляет его в рабочую группу. После рассмотрения рабочей группой центр

компетенций направляет проект плана мероприятий и заключение рабочей группы в проектный офис в целях исключения дублирования и противоречий, которые могут иметь место в проектах планов мероприятий. Для этого проектный офис организует согласование плана мероприятий между рабочей группой, центром компетенций по направлению и другими центрами компетенций и рабочими группами.

Проектный офис осуществляет оценку проекта плана мероприятий на предмет соответствия параметрам Программы и методическим указаниям и формирует соответствующее заключение.

После получения заключения проектным офисом центр компетенций направляет проект плана мероприятий, заключение рабочей группы и заключение проектного офиса в ответственный орган исполнительной власти Республики Тыва (Министерство экономики Республики Тыва, Министерство финансов Республики Тыва, Министерство юстиции Республики Тыва) в соответствии с Регламентом работы Правительства Республики Тыва.

По завершению согласования с органами исполнительной власти Республики Тыва проектный офис направляет для рассмотрения на заседании комиссии проект плана мероприятий и подготовленное заключение.

7. Комиссия рассматривает проект плана мероприятий, при необходимости регулирует разногласия по нему и по результатам рассмотрения направляет одобренный комиссией план мероприятий для согласования Главе Республики Тыва. В случае неодобрения представленного проекта плана мероприятий комиссией проектный офис направляет его в центр компетенций на доработку.

8. Глава Республики Тыва рассматривает и утверждает план мероприятий.

9. Органы исполнительной власти Республики Тыва организуют выполнение утвержденного плана мероприятий, осуществляют координацию действий исполнителей и соисполнителей плана мероприятий, осуществляют мониторинг его выполнения, подготавливают отчеты о выполнении плана мероприятий.

10. Центр компетенций выполняет план мероприятий в своей части, направляет информацию о ходе его выполнения в ответственный орган исполнительной власти Республики Тыва и проектный офис (при возникновении рисков неисполнения плана мероприятий направляется информация о причинах таких рисков и предложения о мерах по их устранению).

11. Проектный офис осуществляет мониторинг выполнения планов мероприятий, подготавливает информационно-аналитические материалы о ходе выполнения планов мероприятий, а также осуществляет подготовку сводного отчета о ходе выполнения планов мероприятий и направляет его для рассмотрения на заседании комиссии.

12. Комиссия осуществляет контроль за выполнением планов мероприятий, в том числе рассматривает сводный отчет о выполнении планов мероприятий.

13. При наличии отклонений от плана мероприятий или возникновении риска таких отклонений ответственный орган исполнительной власти Республики Тыва готовит предложения по внесению изменений в план мероприятий и направляет их на рассмотрение в центр компетенций. Предложения по внесению изменений в план мероприятий может также вносить центр компетенций.

14. Комиссия рассматривает предложения по внесению изменений в план мероприятий и утверждает указанные изменения, за исключением изменений в части, касающейся их финансового обеспечения.

15. Предложения по внесению изменений в план мероприятий в части, касающейся их финансового обеспечения, по результатам их рассмотрения комиссией направляются в Министерство финансов Республики Тыва и Министерство экономики Республики Тыва для представления в комиссию.
