



ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА
РАСПОРЯЖЕНИЕ
ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫҢ ЧАЗАА
АЙТЫШКЫН

от 10 декабря 2024 г. № 654-р

г. КЫЗЫЛ

**О возможности внесения изменений
в существенные условия
государственных контрактов**

В соответствии с частью 65¹ статьи 112 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»:

1. Установить возможность внесения изменения в существенные условия государственного контракта от 4 сентября 2024 г. № 78-24 «Выполнение работ 2-го этапа строительства объекта «Общеобразовательная школа на 176 мест со спортивным залом в с. Кызыл-Хая Монгун-Тайгинского кожууна Республики Тыва» (корректировка проекта для повторного применения с привязкой к местности)», заключенного между государственным казенным учреждением Республики Тыва «Госстройзаказ» и обществом с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «Бастион», в части изменения порядка расчетов путем установления авансового платежа в размере до 50 процентов и изменения срока исполнения контракта до 31 декабря 2025 г.

2. Установить возможность внесения изменения в существенные условия государственного контракта от 11 ноября 2022 г. № 145-22 «Выполнение работ 1-го этапа строительства «Общеобразовательная школа на 176 мест со спортивным залом в с. Кызыл-Хая Монгун-Тайгинского кожууна Республики Тыва», заключенного между государственным казенным учреждением Республики

Тыва «Госстройзаказ» и обществом с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «Бастион», в части изменения срока исполнения контракта до 31 декабря 2025 г.

3. Установить возможность внесения изменения в существенные условия государственного контракта от 19 декабря 2022 г. № 180-22 «Выполнение работ 1-го этапа по строительству объекта «Общеобразовательная школа на 616 мест г. Чадане Дзун-Хемчикского кожууна», заключенного между государственным казенным учреждением Республики Тыва «Госстройзаказ» и обществом с ограниченной ответственностью «Восток», в части увеличения цены государственного контракта в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных до государственного казенного учреждения Республики Тыва «Госстройзаказ» и изменения срока исполнения контракта до 31 декабря 2025 г.

4. Разместить настоящее распоряжение на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) и официальном сайте Республики Тыва в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Заместитель Председателя
Правительства Республики Тыва



О. Лукин