
 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

АЙТЫЫШКЫН 

 

от 29 апреля 2025 г. № 241-р 

г. Кызыл 

 

Об утверждении планов мероприятий 

по реализации крупных инвестиционных 

 проектов в рамках Индивидуальной программы 

 социально-экономического развития Республики  

Тыва на 2025-2030 годы, в том числе по созданию 

 животноводческих комплексов с откормочной 

 площадкой и цехом по производству  

экструдированных кормов, предприятий по  

производству баранины под брендом «Тувинская 

 баранина», сети заготовительных пунктов по  

сбору, замораживанию и переработке дикоросов 

 

 

В соответствии с постановлением Правительства Республики Тыва от           

10 марта 2025 г. № 85 «О мероприятиях по достижению целей, поставленных в 

Послании Главы Республики Тыва Верховному Хуралу (парламенту) Респуб-

лики Тыва о положении дел в республике и внутренней политике на 2025 год»: 

 

1. Утвердить: 

план мероприятий («дорожную карту») по реализации крупных инвести-

ционных проектов в рамках Индивидуальной программы социально-

экономического развития Республики Тыва, в том числе по созданию животно-

водческих комплексов с откормочной площадкой и цехом по производству экс-

трудированных кормов, предприятия по производству баранины под брендом  

 

 

620200099/30815(3) 



2 

620200099/30815(3) 

«Тувинская баранина» согласно приложению № 1 к настоящему распоряже-

нию; 

план мероприятий («дорожную карту») по реализации крупного инвести-

ционного проекта в рамках Индивидуальной программы социально-

экономического развития Республики Тыва «Создание сети заготовительных 

пунктов по сбору, замораживанию и переработке дикоросов» согласно прило-

жению № 2 к настоящему распоряжению. 

2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

3. Разместить настоящее распоряжение на «Официальном интернет-

портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) и официальном сайте Рес-

публики Тыва в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на и.о. 

заместителя Председателя Правительства Республики Тыва Ондара У.А. 

 

 

 

Глава Республики Тыва                                                                             В. Ховалыг 

 

 



 

Приложение № 1 

к распоряжению Правительства 

Республики Тыва 

       от 29 апреля 2025 г. № 241-р 

 

П Л А Н 

мероприятий («дорожная карта») по реализации крупных инвестиционных проектов  

в рамках Индивидуальной программы социально-экономического  развития  

Республики Тыва, в том числе по созданию животноводческих комплексов с 

откормочной площадкой и цехом по производству экструдированных кормов, 

предприятия по производству баранины под брендом «Тувинская баранина» 

 
Наименование мероприятия, 

контрольной точки 

Срок реализации Ответственный за исполнение Ожидаемый результат 

начало окончание 

1. Проведение конкурсного отбора и за-

ключение соглашения с некоммерческой 

организацией «Фонд развития фермерского 

бизнеса и сельскохозяйственных коопера-

тивов Республики Тыва» и доведение фи-

нансовой поддержки инвесторам 

21 апреля 

2025 г. 

1 августа 

2025 г. 

Министерство сельского хозяйства и 

продовольствия Республики Тыва 

докапитализация некоммерческой ор-

ганизации «Фонд развития фермерско-

го бизнеса и сельскохозяйственных 

кооперативов Республики Тыва» 

2. Разработка графика производства работ 

в соответствии с проектной документацией 

1 июня  

2025 г. 

30 июня 

2025 г. 

некоммерческая организация «Фонд 

развития фермерского бизнеса и сель-

скохозяйственных кооперативов Рес-

публики Тыва» (по согласованию), 

инвесторы (по согласованию) 

составление графиков производства 

работ объектов капитального строи-

тельства и их согласование Министер-

ством сельского хозяйства и продо-

вольствия Республики Тыва  

3. Выполнение строительно-монтажных 

работ по графику производства работ инве-

стиционных проектов 

1 августа 

2025 

1 августа 

2027 г. 

некоммерческая организация «Фонд 

развития фермерского бизнеса и сель-

скохозяйственных кооперативов Рес-

публики Тыва» (по согласованию), 

строительство (реконструкция) объек-

тов капитального строительства 
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Наименование мероприятия, 

контрольной точки 

Срок реализации Ответственный за исполнение Ожидаемый результат 

начало окончание 

инвесторы (по согласованию) 

4. Мероприятия по техническому оснаще-

нию и вводу в эксплуатацию инвестицион-

ных проектов с получением разрешения на 

ввод объектов капитального строительства 

31 декабря 

2025 г. 

31 декабря 

2030 г. 

некоммерческая организация «Фонд 

развития фермерского бизнеса и сель-

скохозяйственных кооперативов Рес-

публики Тыва» (по согласованию), 

инвесторы (по согласованию) 

получение разрешения на ввод объек-

тов капитального строительства  

5. Регистрация и учет объектов капиталь-

ного строительства в Едином государ-

ственном реестре недвижимости 

1 июля 

2026 г. 

31 декабря 

2030 г. 

некоммерческая организация «Фонд 

развития фермерского бизнеса и сель-

скохозяйственных кооперативов Рес-

публики Тыва» (по согласованию), 

инвесторы (по согласованию) 

регистрация и учет объектов капи-

тального строительства в Едином гос-

ударственном реестре недвижимости 

6. Подбор персонала животноводческих 

комплексов с откормочной площадкой и 

цехом по производству экструдированных 

кормов, предприятия по производству ба-

ранины под брендом «Тувинская барани-

на» 

1 января 

2026 г. 

31 декабря 

2030 г. 

некоммерческая организация «Фонд 

развития фермерского бизнеса и сель-

скохозяйственных кооперативов Рес-

публики Тыва» (по согласованию), 

инвестор (по согласованию) 

укомплектование штатного количества 

работников и оформление трудовых 

отношений согласно Трудовому ко-

дексу Российской Федерации 

7. Запуск инвестиционных проектов  

 

1 июля 

2026 г. 

1 июля  

2030 г. 

Министерство сельского хозяйства и 

продовольствия Республики Тыва, не-

коммерческая организация «Фонд 

развития фермерского бизнеса и сель-

скохозяйственных кооперативов Рес-

публики Тыва» (по согласованию), 

инвестор (по согласованию) 

проведение информационно-

просветительской работы  

8. Организация производства брендовой 

продукции «Баранина Тувы» на базе дей-

ствующего хозяйства  

1 сентября 

2026 г. 

31 декабря 

2030 г. 

некоммерческая организация «Фонд 

развития фермерского бизнеса и сель-

скохозяйственных кооперативов Рес-

публики Тыва» (по согласованию), 

инвесторы (по согласованию) 

достижение производственных пока-

зателей производства скота на убой (в 

живом весе) 1,29 тыс. тонн к 2030 го-

ду, в том числе: 

2026 г. – 0,15 тыс. тонн; 

2027 г. – 0,15 тыс. тонн; 
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Наименование мероприятия, 

контрольной точки 

Срок реализации Ответственный за исполнение Ожидаемый результат 

начало окончание 

2028 г. – 0,3 тыс. тонн; 

2029 г. – 0,34 тыс. тонн; 

2030 г. – 0,34 тыс. тонн 



 

Приложение № 2 

к распоряжению Правительства 

Республики Тыва 

         от 29 апреля 2025 г. № 241-р 

 

 

П Л А Н 

мероприятий («дорожная карта») по реализации крупного  

инвестиционного проекта в рамках Индивидуальной программы  

социально-экономического развития Республики Тыва «Создание сети  

заготовительных пунктов по сбору, замораживанию и переработке дикоросов» 

 
Наименование мероприятия,  

контрольной точки 

Срок реализации Ответственный за исполнение Ожидаемый результат 

начало окончание 

1. Анализ действующих предприятий рес-

публики по переработке дикоросов (лесных 

ягод, в том числе культивированной обле-

пихи), их действующее материально-

техническое состояние 

12 января 

2026 г. 

1 апреля 

2026 г. 

Министерство сельского хозяйства и продоволь-

ствия Республики Тыва, Министерство лесного хо-

зяйства и природопользования Республики Тыва 

определение потенци-

альных продуктов дико-

росов для переработки и 

производства 

2. Изучение потребительского рынка про-

дукции из дикоросов и ее рыночной стоимо-

сти 

12 января 

2026 г. 

1 апреля 

2026 г. 

Министерство сельского хозяйства и продоволь-

ствия Республики Тыва, некоммерческая организа-

ция «Фонд развития фермерского бизнеса и сель-

скохозяйственных кооперативов Республики Тыва» 

(по согласованию) 

выведение средней сто-

имости продукции и 

объемов ее потребления 

3. Изучение передовой технологии перера-

ботки дикоросов и рынка технологического 

оборудования 

12 января 

2026 г. 

1 апреля 

2026 г. 

Министерство сельского хозяйства и продоволь-

ствия Республики Тыва, некоммерческая организа-

ция «Фонд развития фермерского бизнеса и сель-

скохозяйственных кооперативов Республики Тыва» 

(по согласованию) 

выбор соответствующе-

го технологического 

оборудования 
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Наименование мероприятия,  

контрольной точки 

Срок реализации Ответственный за исполнение Ожидаемый результат 

начало окончание 

4. Обмен опытом на базе действующих 

предприятий по Сибирскому федеральному 

округу Российской Федерации, в городах 

Томск и Красноярск 

12 января 

2026 г. 

30 марта 

2026 г. 

Министерство сельского хозяйства и продоволь-

ствия Республики Тыва, некоммерческая организа-

ция «Фонд развития фермерского бизнеса и сель-

скохозяйственных кооперативов Республики Тыва» 

(по согласованию), инвесторы (по согласованию) 

применение полученных 

знаний 

5. Выполнение строительно-монтажных ра-

бот по графику производства работ инве-

стиционного проекта 

1 августа  

2026 г. 

1 июня  

2028 г. 

некоммерческая организация «Фонд развития фер-

мерского бизнеса и сельскохозяйственных коопера-

тивов Республики Тыва» (по согласованию), инве-

сторы (по согласованию) 

модернизация объектов 

сети заготовительных 

пунктов по сбору, замо-

раживанию и переработ-

ке дикоросов 

6. Мероприятия по техническому оснаще-

нию и вводу в эксплуатацию  

1 июня  

2028 г. 

1 августа 

2028 г. 

некоммерческая организация «Фонд развития фер-

мерского бизнеса и сель сельскохозяйственных ко-

оперативов Республики Тыва» (по согласованию), 

инвесторы (по согласованию) 

монтаж производствен-

ных линий по перера-

ботке дикоросов 

7. Подготовка специализированных кадров 

переработки  

1 сентября 

2027 г. 

1 августа 

2028 г. 

инвестор (по согласованию), поставщики техноло-

гического оборудования (по согласованию) 

подготовка квалифици-

рованных специалистов 

8. Организация заготовки и сбора пищевых 

лесных ресурсов и лекарственных растений, 

с учетом установленных сроков заготовки и 

сбора и имеющихся запретов и ограничений 

1 января  

2026 г. 

31 декабря 

2030 г. 

инвесторы (по согласованию), некоммерческая ор-

ганизация «Фонд развития фермерского бизнеса и 

сель сельскохозяйственных кооперативов Респуб-

лики Тыва» (по согласованию), Министерство лес-

ного хозяйства и природопользования Республики 

Тыва, Министерство сельского хозяйства и продо-

вольствия Республики Тыва, администрации муни-

ципальных образований (по согласованию) 

обеспечение запасов ди-

коросов для круглого-

дичной бесперебойной 

работы переработчиков 

 


